BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA, MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE.
EMPRESA:	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.691.178/0001-04
CONTRATO:	20250430-01/SME
MEDIÇÃO Nº:	1
PERÍODO:	05/05/2025 Á 05/01/2026
MEDIÇÃO EFETUADA:	5/1/2026

Secretaria Municipal de **Infraestrutura e Urbanismo**

PACUJÁ PREFEITURA

VALOR CONTRATADO:	**R$ 827.159,94**
VALOR MEDIÇÃO:	**R$ 465.648,85**
VALOR ACUMULADO	**R$ 465.648,85**
SALDO	**R$ 361.511,09**

								QUANTIDADE				**VALOR**		
ITEM	**COMPOSIÇÃO**	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QUANT.**	**PREÇO UNITÁRIO S/BDI (R$)**	**PREÇO UNITÁRIO C/BDI (R$)**	**CUSTO TOTAL (R$)**	**PERIODO**	**ACUMULADO**	**SALDO**	**%**	**PERIODO**	**ACUMULADO**	**SALDO**
1.0		**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**					**R$ 35.688,00**							
1.1	ADM-PAC.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	R$ 278,05	R$ 356,88	R$ 35.688,00	**56,20**	56,20	43,80	44%	R$ 20.056,66	R$ 20.056,66	15.631,34
2.0		**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$ 2.520,54**							
2.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	R$ 327,30	R$ 420,09	R$ 2.520,54		-	6,00	100%	R$ -	R$ -	2.520,54
3.0		**AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA**					**R$ 788.951,40**							
3.1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$ 5.681,13**							
3.1.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	393,43	R$ 4,62	R$ 5,93	R$ 2.333,04	**393,43**	393,43	-	0%	R$ 2.333,04	R$ 2.333,04	-
3.1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	393,43	R$ 6,63	R$ 8,51	R$ 3.348,09	**393,43**	393,43	-	0%	R$ 3.348,09	R$ 3.348,09	-
3.2		**MOVIMENTO DE TERRA**					**R$ 19.118,84**							
3.2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	49,96	R$ 79,04	R$ 101,45	R$ 5.068,44	**49,96**	49,96	-	0%	R$ 5.068,44	R$ 5.068,44	-
3.2.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	92,43	R$ 83,43	R$ 107,08	R$ 9.897,40	**92,43**	92,43	-	0%	R$ 9.897,40	R$ 9.897,40	-
3.2.3	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	5,00	R$ 647,14	R$ 830,60	R$ 4.153,00	**5,00**	5,00	-	0%	R$ 4.153,00	R$ 4.153,00	-
3.3		**FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS**					**R$ 191.683,25**							
3.3.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	49,96	R$ 468,49	R$ 601,31	R$ 30.041,45	**49,96**	49,96	-	0%	R$ 30.041,45	R$ 30.041,45	-
3.3.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	7,99	R$ 511,74	R$ 656,82	R$ 5.247,99	**7,99**	7,99	-	0%	R$ 5.247,99	R$ 5.247,99	-
3.3.3	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	20,44	R$ 70,64	R$ 90,67	R$ 1.853,29	**20,44**	20,44	-	0%	R$ 1.853,29	R$ 1.853,29	-
3.3.4	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	M2	112,91	R$ 131,19	R$ 168,38	R$ 19.011,79	**112,91**	112,91	-	0%	R$ 19.011,79	R$ 19.011,79	-
3.3.5	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	2.102,42	R$ 9,20	R$ 11,81	R$ 24.829,58	**2.102,42**	2.102,42	-	0%	R$ 24.829,58	R$ 24.829,58	-
3.3.6	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	473,99	R$ 9,15	R$ 11,74	R$ 5.564,64	**473,99**	473,99	-	0%	R$ 5.564,64	R$ 5.564,64	-
3.3.7	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	37,10	R$ 402,03	R$ 516,01	R$ 19.143,97	**37,10**	37,10	-	0%	R$ 19.143,97	R$ 19.143,97	-
3.3.8	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	20,44	R$ 159,08	R$ 204,18	R$ 4.173,44	**20,44**	20,44	-	0%	R$ 4.173,44	R$ 4.173,44	-
3.3.9	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	16,66	R$ 268,48	R$ 344,59	R$ 5.740,87	**16,66**	16,66	-	0%	R$ 5.740,87	R$ 5.740,87	-
3.3.10	C4458	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m	M2	363,74	R$ 131,80	R$ 169,17	R$ 61.533,90	**297,98**	297,98	65,76	18%	R$ 50.409,28	R$ 50.409,28	11.124,62
3.3.11	S07631	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "b" (h=3,30 a 4,50 m), com montagem e desmontagem	m2	363,74	R$ 31,15	R$ 39,98	R$ 14.542,33	**297,98**	297,98	65,76	18%	R$ 11.913,24	R$ 11.913,24	2.629,08

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA, MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE.
EMPRESA:	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.691.178/0001-04
CONTRATO:	20250430-01/SME
MEDIÇÃO Nº:	1
PERÍODO:	05/05/2025 Á 05/01/2026
MEDIÇÃO EFETUADA:	5/1/2026

Secretaria Municipal de **Infraestrutura e Urbanismo**

PACUJÁ PREFEITURA

VALOR CONTRATADO:	**R$ 827.159,94**
VALOR MEDIÇÃO:	**R$ 465.648,85**
VALOR ACUMULADO	**R$ 465.648,85**
SALDO	**R$ 361.511,09**

ITEM	COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO C/BDI (R$)	CUSTO TOTAL (R$)	QUANTIDADE				VALOR		
								PERIODO	ACUMULADO	SALDO	%	PERIODO	ACUMULADO	SALDO
3.4		**IMPERMEABILIZAÇÃO**					**R$ 5.463,49**							
3.4.1	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2	149,89	R$ 28,40	R$ 36,45	R$ 5.463,49	**149,89**	149,89	-	0%	R$ 5.463,49	R$ 5.463,49	-
3.5		**PAREDES E PAINÉIS**					**R$ 54.812,48**							
3.5.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	509,25	R$ 57,15	R$ 73,35	R$ 37.353,49	**509,25**	509,25	-	0%	R$ 37.353,49	R$ 37.353,49	-
3.5.2	C4070	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	34,20	R$ 366,85	R$ 470,85	R$ 16.103,07		-	34,20	100%	R$ -	R$ -	16.103,07
3.5.3	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,71	R$ 1.487,92	R$ 1.909,75	R$ 1.355,92	**0,71**	0,71	-	0%	R$ 1.355,92	R$ 1.355,92	-
3.6		**ESQUADRIAS E FERRAGENS**					**R$ 36.590,91**							
3.6.1	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	24,75	R$ 521,75	R$ 669,67	R$ 16.574,33		-	24,75	100%	R$ -	R$ -	16.574,33
3.6.2	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	7,00	R$ 131,80	R$ 169,17	R$ 1.184,19		-	7,00	100%	R$ -	R$ -	1.184,19
3.6.3	C1365	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MÉDIO	UN	11,00	R$ 18,04	R$ 23,15	R$ 254,65		-	11,00	100%	R$ -	R$ -	254,65
3.6.4	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	18,80	R$ 210,88	R$ 270,66	R$ 5.088,41		-	18,80	100%	R$ -	R$ -	5.088,41
3.6.5	C4949	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO	M2	18,80	R$ 204,09	R$ 261,95	R$ 4.924,66		-	18,80	100%	R$ -	R$ -	4.924,66
3.6.6	C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	M2	17,60	R$ 35,35	R$ 45,37	R$ 798,51		-	17,60	100%	R$ -	R$ -	798,51
3.6.7	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	18,40	R$ 70,02	R$ 89,87	R$ 1.653,61		-	18,40	100%	R$ -	R$ -	1.653,61
3.6.8	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	23,40	R$ 203,52	R$ 261,22	R$ 6.112,55		-	23,40	100%	R$ -	R$ -	6.112,55
3.7		**COBERTURA**					**R$ 100.998,73**							
3.7.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	440,66	R$ 87,32	R$ 112,08	R$ 49.389,17	**440,66**	440,66	-	0%	R$ 49.389,17	R$ 49.389,17	-
3.7.2	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	440,66	R$ 62,72	R$ 80,50	R$ 35.473,13	**440,66**	440,66	-	0%	R$ 35.473,13	R$ 35.473,13	-
3.7.3	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	42,70	R$ 27,37	R$ 35,13	R$ 1.500,05		-	42,70	100%	R$ -	R$ -	1.500,05
3.7.4	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	93,05	R$ 13,72	R$ 17,61	R$ 1.638,61		-	93,05	100%	R$ -	R$ -	1.638,61
3.7.5	C0388	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA	M	93,05	R$ 29,80	R$ 38,25	R$ 3.559,16		-	93,05	100%	R$ -	R$ -	3.559,16
3.7.6	C0659	CALHA DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	50,35	R$ 146,05	R$ 187,46	R$ 9.438,61		-	50,35	100%	R$ -	R$ -	9.438,61
3.8		**REVESTIMENTOS**					**R$ 109.010,49**							
3.8.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/PAREDE	M2	1.018,50	R$ 6,70	R$ 8,60	R$ 8.759,10	**1.018,50**	1.018,50	-	0%	R$ 8.759,10	R$ 8.759,10	-

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA, MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE.
EMPRESA:	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.691.178/0001-04
CONTRATO:	20250430-01/SME
MEDIÇÃO Nº:	1
PERÍODO:	05/05/2025 Á 05/01/2026
MEDIÇÃO EFETUADA:	5/1/2026

Secretaria Municipal de **Infraestrutura e Urbanismo**

PACUJÁ PREFEITURA

VALOR CONTRATADO:	**R$ 827.159,94**
VALOR MEDIÇÃO:	**R$ 465.648,85**
VALOR ACUMULADO	**R$ 465.648,85**
SALDO	**R$ 361.511,09**

									QUANTIDADE				VALOR		
ITEM	**COMPOSIÇÃO**	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QUANT.**	**PREÇO UNITÁRIO S/BDI (R$)**	**PREÇO UNITÁRIO C/BDI (R$)**	**CUSTO TOTAL (R$)**		**PERIODO**	**ACUMULADO**	**SALDO**	**%**	**PERIODO**	**ACUMULADO**	**SALDO**
3.8.2	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/TETO	M2	369,67	R$ 13,57	R$ 17,42	R$	6.439,65	**369,67**	369,67	-	0%	R$ 6.439,65	R$ 6.439,65	-
3.8.3	C3080	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	M2	108,00	R$ 41,73	R$ 53,56	R$	5.784,48	**108,00**	108,00	-	0%	R$ 5.784,48	R$ 5.784,48	-
3.8.4	C3087	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	M2	910,50	R$ 45,77	R$ 58,75	R$	53.491,88	**910,50**	910,50	-	0%	R$ 53.491,88	R$ 53.491,88	-
3.8.5	C3035	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/TETO	M2	369,67	R$ 37,23	R$ 47,78	R$	17.662,83	**369,67**	369,67	-	0%	R$ 17.662,83	R$ 17.662,83	-
3.8.6	C0087	ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	369,67	R$ 8,56	R$ 10,99	R$	4.062,67	**369,67**	369,67	-	0%	R$ 4.062,67	R$ 4.062,67	-
3.8.7	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	108,00	R$ 83,14	R$ 106,71	R$	11.524,68		-	108,00	100%	R$ -	R$ -	11.524,68
3.8.8	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	108,00	R$ 9,27	R$ 11,90	R$	1.285,20		-	108,00	100%	R$ -	R$ -	1.285,20
3.9		**PISOS**					**R$**	**94.427,57**							
3.9.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	25,88	R$ 530,66	R$ 681,10	R$	17.626,87	**25,88**	25,88	-	0%	R$ 17.626,87	R$ 17.626,87	-
3.9.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	369,67	R$ 25,25	R$ 32,41	R$	11.981,00		-	369,67	100%	R$ -	R$ -	11.981,00
3.9.3	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	275,81	R$ 120,69	R$ 154,91	R$	42.725,73		-	275,81	100%	R$ -	R$ -	42.725,73
3.9.4	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	93,86	R$ 94,97	R$ 121,89	R$	11.440,60		-	93,86	100%	R$ -	R$ -	11.440,60
3.9.5	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	6,30	R$ 70,02	R$ 89,87	R$	566,18		-	6,30	100%	R$ -	R$ -	566,18
3.9.6	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	30,69	R$ 256,08	R$ 328,68	R$	10.087,19		-	30,69	100%	R$ -	R$ -	10.087,19
3.10		**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**					**R$**	**38.219,04**							
3.10.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	3,00	R$ 474,78	R$ 609,38	R$	1.828,14		-	3,00	100%	R$ -	R$ -	1.828,14
3.10.2	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	2,00	R$ 863,91	R$ 1.108,83	R$	2.217,66		-	2,00	100%	R$ -	R$ -	2.217,66
3.10.3	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	R$ 496,50	R$ 637,26	R$	1.274,52		-	2,00	100%	R$ -	R$ -	1.274,52
3.10.4	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	3,00	R$ 31,67	R$ 40,65	R$	121,95		-	3,00	100%	R$ -	R$ -	121,95
3.10.5	C1792	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	UN	2,00	R$ 470,10	R$ 603,37	R$	1.206,74		-	2,00	100%	R$ -	R$ -	1.206,74
3.10.6	C4069	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	M2	3,00	R$ 358,57	R$ 460,22	R$	1.380,66		-	3,00	100%	R$ -	R$ -	1.380,66
3.10.7	C3674	SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	UN	8,00	R$ 13,20	R$ 16,94	R$	135,52		-	8,00	100%	R$ -	R$ -	135,52
3.10.8	C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	6,00	R$ 333,80	R$ 428,43	R$	2.570,58		-	6,00	100%	R$ -	R$ -	2.570,58

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA, MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE.	**VALOR CONTRATADO:**	**R$ 827.159,94**
EMPRESA:	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.691.178/0001-04	**VALOR MEDIÇÃO:**	**R$ 465.648,85**
CONTRATO:	20250430-01/SME	**VALOR ACUMULADO**	**R$ 465.648,85**
MEDIÇÃO Nº:	1	**SALDO**	**R$ 361.511,09**
PERÍODO:	05/05/2025 Á 05/01/2026		
MEDIÇÃO EFETUADA:	5/1/2026		

Secretaria Municipal de **Infraestrutura e Urbanismo**

PACUJÁ PREFEITURA

ITEM	COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO C/BDI (R$)	CUSTO TOTAL (R$)	QUANTIDADE				VALOR		
								PERIODO	ACUMULADO	SALDO	%	PERIODO	ACUMULADO	SALDO
3.10.9	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	6,00	R$ 102,36	R$ 131,38	R$ 788,28		-	6,00	100%	R$ -	R$ -	788,28
3.10.10	C1242	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	6,00	R$ 9,27	R$ 11,90	R$ 71,40		-	6,00	100%	R$ -	R$ -	71,40
3.10.11	I6167	CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2"	UN	8,00	R$ 56,85	R$ 72,97	R$ 583,76		-	8,00	100%	R$ -	R$ -	583,76
3.10.12	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	5,00	R$ 56,11	R$ 72,02	R$ 360,10		-	5,00	100%	R$ -	R$ -	360,10
3.10.13	C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	2,00	R$ 47,16	R$ 60,53	R$ 121,06		-	2,00	100%	R$ -	R$ -	121,06
3.10.14	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	R$ 415,93	R$ 533,85	R$ 1.601,55		-	3,00	100%	R$ -	R$ -	1.601,55
3.10.15	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	5,00	R$ 27,07	R$ 34,74	R$ 173,70		-	5,00	100%	R$ -	R$ -	173,70
3.10.16	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	UN	8,00	R$ 34,01	R$ 43,65	R$ 349,20		-	8,00	100%	R$ -	R$ -	349,20
3.10.17	C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	UN	4,00	R$ 41,75	R$ 53,59	R$ 214,36		-	4,00	100%	R$ -	R$ -	214,36
3.10.18	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	3,20	R$ 372,95	R$ 478,68	R$ 1.531,78		-	3,20	100%	R$ -	R$ -	1.531,78
3.10.19	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	9,60	R$ 144,30	R$ 185,21	R$ 1.778,02		-	9,60	100%	R$ -	R$ -	1.778,02
3.10.20	C2167	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	UN	2,00	R$ 95,77	R$ 122,92	R$ 245,84		-	2,00	100%	R$ -	R$ -	245,84
3.10.21	C2170	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	UN	8,00	R$ 81,76	R$ 104,94	R$ 839,52		-	8,00	100%	R$ -	R$ -	839,52
3.10.22	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	30,00	R$ 21,77	R$ 27,94	R$ 838,20		-	30,00	100%	R$ -	R$ -	838,20
3.10.23	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	42,00	R$ 35,66	R$ 45,77	R$ 1.922,34		-	42,00	100%	R$ -	R$ -	1.922,34
3.10.24	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	28,00	R$ 229,72	R$ 294,85	R$ 8.255,80		-	28,00	100%	R$ -	R$ -	8.255,80
3.10.25	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	28,00	R$ 217,27	R$ 278,87	R$ 7.808,36		-	28,00	100%	R$ -	R$ -	7.808,36
3.11		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**R$ 37.378,42**							
3.11.1	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	48,00	R$ 8,09	R$ 10,38	R$ 498,24		-	48,00	100%	R$ -	R$ -	498,24
3.11.2	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	4,00	R$ 9,66	R$ 12,40	R$ 49,60		-	4,00	100%	R$ -	R$ -	49,60
3.11.3	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	55,00	R$ 14,11	R$ 18,11	R$ 996,05		-	55,00	100%	R$ -	R$ -	996,05
3.11.4	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	2,00	R$ 161,82	R$ 207,70	R$ 415,40		-	2,00	100%	R$ -	R$ -	415,40
3.11.5	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	9,00	R$ 79,58	R$ 102,14	R$ 919,26		-	9,00	100%	R$ -	R$ -	919,26
3.11.6	C1121	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	2,00	R$ 79,58	R$ 102,14	R$ 204,28		-	2,00	100%	R$ -	R$ -	204,28
3.11.7	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	2,00	R$ 90,47	R$ 116,12	R$ 232,24		-	2,00	100%	R$ -	R$ -	232,24
3.11.8	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	5,00	R$ 19,80	R$ 25,41	R$ 127,05		-	5,00	100%	R$ -	R$ -	127,05
3.11.9	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	44,00	R$ 15,40	R$ 19,77	R$ 869,88		-	44,00	100%	R$ -	R$ -	869,88
3.11.10	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	R$ 36,92	R$ 47,39	R$ 94,78		-	2,00	100%	R$ -	R$ -	94,78

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA, MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE.
EMPRESA:	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.691.178/0001-04
CONTRATO:	20250430-01/SME
MEDIÇÃO Nº:	1
PERÍODO:	05/05/2025 Á 05/01/2026
MEDIÇÃO EFETUADA:	5/1/2026

Secretaria Municipal de **Infraestrutura e Urbanismo**

PACUJÁ PREFEITURA

VALOR CONTRATADO:	**R$ 827.159,94**
VALOR MEDIÇÃO:	**R$ 465.648,85**
VALOR ACUMULADO	**R$ 465.648,85**
SALDO	**R$ 361.511,09**

ITEM	COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO C/BDI (R$)	CUSTO TOTAL (R$)	QUANTIDADE				VALOR		
								PERIODO	ACUMULADO	SALDO	%	PERIODO	ACUMULADO	SALDO
3.11.11	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	7,00	R$ 14,79	R$ 18,98	R$ 132,86		-	7,00	100%	R$ -	R$ -	132,86
3.11.12	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	250,00	R$ 16,37	R$ 21,01	R$ 5.252,50		-	250,00	100%	R$ -	R$ -	5.252,50
3.11.13	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	150,00	R$ 24,78	R$ 31,81	R$ 4.771,50		-	150,00	100%	R$ -	R$ -	4.771,50
3.11.14	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	M	1.190,10	R$ 6,39	R$ 8,20	R$ 9.758,82		-	1.190,10	100%	R$ -	R$ -	9.758,82
3.11.15	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	390,00	R$ 7,55	R$ 9,69	R$ 3.779,10		-	390,00	100%	R$ -	R$ -	3.779,10
3.11.16	C0547	CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	300,00	R$ 11,20	R$ 14,38	R$ 4.314,00		-	300,00	100%	R$ -	R$ -	4.314,00
3.11.17	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	UN	2,00	R$ 253,04	R$ 324,78	R$ 649,56		-	2,00	100%	R$ -	R$ -	649,56
3.11.18	S13157	Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar	un	55,00	R$ 44,43	R$ 57,03	R$ 3.136,65		-	55,00	100%	R$ -	R$ -	3.136,65
3.11.19	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	5,00	R$ 183,35	R$ 235,33	R$ 1.176,65		-	5,00	100%	R$ -	R$ -	1.176,65
3.12		**REDE FRIGORIGENA**					**R$ 7.530,70**							
3.12.1	C4779	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	50,00	R$ 56,06	R$ 71,95	R$ 3.597,50		-	50,00	100%	R$ -	R$ -	3.597,50
3.12.2	C4778	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	50,00	R$ 48,23	R$ 61,90	R$ 3.095,00		-	50,00	100%	R$ -	R$ -	3.095,00
3.12.3	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	30,00	R$ 21,77	R$ 27,94	R$ 838,20		-	30,00	100%	R$ -	R$ -	838,20
3.13		**PINTURA**					**R$ 72.625,04**							
3.13.1	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	441,30	R$ 15,27	R$ 19,60	R$ 8.649,48		-	441,30	100%	R$ -	R$ -	8.649,48
3.13.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	765,27	R$ 12,26	R$ 15,74	R$ 12.045,35		-	765,27	100%	R$ -	R$ -	12.045,35
3.13.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	441,30	R$ 20,74	R$ 26,62	R$ 11.747,41		-	441,30	100%	R$ -	R$ -	11.747,41
3.13.4	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	765,27	R$ 19,54	R$ 25,08	R$ 19.192,97		-	765,27	100%	R$ -	R$ -	19.192,97
3.13.5	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	864,90	R$ 15,84	R$ 20,33	R$ 17.583,42		-	864,90	100%	R$ -	R$ -	17.583,42
3.13.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	46,80	R$ 41,24	R$ 52,93	R$ 2.477,12		-	46,80	100%	R$ -	R$ -	2.477,12
3.13.7	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	30,69	R$ 23,59	R$ 30,28	R$ 929,29		-	30,69	100%	R$ -	R$ -	929,29
3.14		**SERVIÇOS DIVERSOS**					**R$ 15.411,31**							
3.14.1	S02387	Quadro escolar em fórmica branca com moldura	m2	23,40	R$ 334,05	R$ 428,75	R$ 10.032,75		-	23,40	100%	R$ -	R$ -	10.032,75
3.14.2	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	477,67	R$ 8,77	R$ 11,26	R$ 5.378,56		-	477,67	100%	R$ -	R$ -	5.378,56
						TOTAL GERAL COM C/BDI	**R$ 827.159,94**			**VALOR DA MEDIÇÃO**		**R$ 465.648,85**		
										VALOR ACUMULADA		**R$ 465.648,85**		
										SALDO		**R$ 273.474,73**		