BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJA	**VALOR CONTRATADO:**	**R$ 1.787.876,21**
EMPRESA:	LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA; CNPJ: 39.965.225/0001-18	**VALOR MEDIÇÃO:**	**R$ 255.442,55**
CONTRATO:	20241106-01/SEINFRA	**VALOR ACUMULADO**	**R$ 305.820,05**
MEDIÇÃO Nº:	2	**SALDO**	**R$ 1.482.056,16**
PERÍODO:	27/11/2024 Á 10/01/2025		
MEDIÇÃO EFETUADA EM:	13/01/2025		

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

PACUJÁ PREFEITURA

ITEM	COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO C/BDI (R$)	CUSTO TOTAL (R$)	QUANTIDADE				VALOR		
								PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	%	PERÍODO	ACUMULADO	SALDO
1		**ADMINISTRAÇÃO OBRA**												
1.1	CXXXX	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	100,00	R$ 500,17	R$ 606,56	R$ 60.656,00	**13,83**	16,63	83,37	83%	R$ 8.388,72	R$ 10.087,09	50.568,91
2		**SERVIÇOS PRELIMINARES**												
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	2,34	R$ 518,83	R$ 629,19	R$ 1.472,30	**0,37**	0,46	1,88	80%	R$ 232,80	R$ 289,43	1.182,88
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	R$ 173,91	R$ 210,90	R$ 2.530,80	**12,00**	12,00	-	0%	R$ 2.530,80	R$ 2.530,80	-
3		**PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO**												
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	23.353,10	R$ 2,76	R$ 3,35	R$ 78.232,89	**3.596,10**	4.508,10	18.845,00	81%	R$ 12.046,94	R$ 15.102,14	63.130,75
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	20.722,08	R$ 46,85	R$ 56,81	R$ 1.177.221,36	**3.170,43**	3.972,53	16.749,55	81%	R$ 180.112,13	R$ 225.679,43	951.541,94
3.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	7.477,20	R$ 28,34	R$ 34,37	R$ 256.991,36	**910,20**	910,20	6.567,00	88%	R$ 31.283,57	R$ 31.283,57	225.707,79
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	261,08	R$ 55,21	R$ 66,95	R$ 17.479,31	**31,86**	31,86	229,22	88%	R$ 2.133,03	R$ 2.133,03	15.346,28
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	261,08	R$ 484,37	R$ 587,40	R$ 153.358,39	**31,86**	31,86	229,22	88%	R$ 18.714,56	R$ 18.714,56	134.643,83
4		**SERVIÇOS DIVERSOS**												
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	23.353,10	R$ 1,41	R$ 1,71	R$ 39.933,80		-	23.353,10	100%	R$ -	R$ -	39.933,80
						TOTAL GERAL C/BDI	**R$ 1.787.876,21**			**VALOR DA MEDIÇÃO C/BDI**		**R$ 255.442,55**		
										VALOR ACUMULADA C/BDI		**R$ 305.820,05**		
										SALDO C/BDI		**R$ 1.482.056,17**		

FRANCISCO EVERTO P. MENDES
Engº Responsável Técnico
LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO FISCALIZAÇÃO