BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJA	**VALOR CONTRATADO:**	**R$ 1.787.876,21**
EMPRESA:	LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA; CNPJ: 39.965.225/0001-18	**VALOR MEDIÇÃO:**	**R$ 205.486,21**
CONTRATO:	20241106-01/SEINFRA	**VALOR ACUMULADO**	**R$ 511.306,27**
MEDIÇÃO Nº:	3	**SALDO**	**R$ 1.276.569,94**
PERÍODO:	11/01/2025 Á 31/03/2025		
MEDIÇÃO EFETUADA EM:	01/04/2025		

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

PACUJÁ PREFEITURA

								QUANTIDADE				VALOR		
ITEM	**COMPOSIÇÃO**	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QUANT.**	**PREÇO UNITÁRIO S/BDI (R$)**	**PREÇO UNITÁRIO C/BDI (R$)**	**CUSTO TOTAL (R$)**	**PERÍODO**	**ACUMULADO**	**SALDO**	**%**	**PERÍODO**	**ACUMULADO**	**SALDO**
1		**ADMINISTRAÇÃO OBRA**												
1.1	CXXXX	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	100,00	R$ 500,17	R$ 606,56	R$ 60.656,00	**11,11**	27,74	72,26	72%	R$ 6.738,88	R$ 16.825,97	43.830,03
2		**SERVIÇOS PRELIMINARES**												
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	2,34	R$ 518,83	R$ 629,19	R$ 1.472,30	**0,26**	0,72	1,62	69%	R$ 163,59	R$ 453,02	1.019,29
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	R$ 173,91	R$ 210,90	R$ 2.530,80		12,00	-	0%	R$ -	R$ 2.530,80	-
3		**PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO**												
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	23.353,10	R$ 2,76	R$ 3,35	R$ 78.232,89	**2.562,00**	7.070,10	16.283,00	70%	R$ 8.582,70	R$ 23.684,84	54.548,05
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	20.722,08	R$ 46,85	R$ 56,81	R$ 1.177.221,36	**2.263,10**	6.235,63	14.486,45	70%	R$ 128.566,71	R$ 354.246,14	822.975,22
3.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	7.477,20	R$ 28,34	R$ 34,37	R$ 256.991,36	**1.474,00**	2.384,20	5.093,00	68%	R$ 50.661,38	R$ 81.944,95	175.046,41
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	261,08	R$ 55,21	R$ 66,95	R$ 17.479,31	**51,59**	83,45	177,63	68%	R$ 3.453,95	R$ 5.586,98	11.892,33
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	261,08	R$ 484,37	R$ 587,40	R$ 153.358,39	**12,46**	44,32	216,76	83%	R$ 7.319,00	R$ 26.033,57	127.324,82
4		**SERVIÇOS DIVERSOS**												
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	23.353,10	R$ 1,41	R$ 1,71	R$ 39.933,80		-	23.353,10	100%	R$ -	R$ -	39.933,80
						TOTAL GERAL C/BDI	**R$ 1.787.876,21**			**VALOR DA MEDIÇÃO C/BDI**		**R$ 205.486,21**		
										VALOR ACUMULADA C/BDI		**R$ 511.306,27**		
										SALDO C/BDI		**R$ 1.276.569,94**		

FRANCISCO EVERTO P. MENDES
Engº Responsável Técnico
LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347171

RESPONSÁVEL TÉCNICO FISCALIZAÇÃO