BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJA
EMPRESA:	LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA; CNPJ: 39.965.225/0001-18
CONTRATO:	20241106-01/SEINFRA
MEDIÇÃO Nº:	4
PERÍODO:	01/04/2025 Á 30/04/2025
MEDIÇÃO EFETUADA EM:	30/04/2025

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

PACUJÁ PREFEITURA

VALOR CONTRATADO:	**R$ 1.787.876,21**
VALOR MEDIÇÃO:	**R$ 205.815,65**
VALOR ACUMULADO	**R$ 717.121,93**
SALDO	**R$ 1.070.754,28**

ITEM	COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO C/BDI (R$)	CUSTO TOTAL (R$)	QUANTIDADE				VALOR		
								PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	%	PERÍODO	ACUMULADO	SALDO
1		**ADMINISTRAÇÃO OBRA**												
1.1	CXXXX	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	100,00	R$ 500,17	R$ 606,56	R$ 60.656,00	**11,13**	38,87	61,13	61%	R$ 6.751,01	R$ 23.576,99	37.079,01
2		**SERVIÇOS PRELIMINARES**												
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	2,34	R$ 518,83	R$ 629,19	R$ 1.472,30	**0,36**	1,08	1,26	54%	R$ 226,51	R$ 679,53	792,78
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	R$ 173,91	R$ 210,90	R$ 2.530,80		12,00	-	0%	R$ -	R$ 2.530,80	-
3		**PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO**												
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	23.353,10	R$ 2,76	R$ 3,35	R$ 78.232,89	**3.285,00**	10.355,10	12.998,00	56%	R$ 11.004,75	R$ 34.689,59	43.543,30
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	20.722,08	R$ 46,85	R$ 56,81	R$ 1.177.221,36	**2.901,75**	9.137,38	11.584,70	56%	R$ 164.848,42	R$ 519.094,56	658.126,81
3.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	7.477,20	R$ 28,34	R$ 34,37	R$ 256.991,36		2.384,20	5.093,00	68%	R$ -	R$ 81.944,95	175.046,41
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	261,08	R$ 55,21	R$ 66,95	R$ 17.479,31		83,45	177,63	68%	R$ -	R$ 5.586,98	11.892,33
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	261,08	R$ 484,37	R$ 587,40	R$ 153.358,39	**39,13**	83,45	177,63	68%	R$ 22.984,96	R$ 49.018,53	104.339,86
4		**SERVIÇOS DIVERSOS**												
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	23.353,10	R$ 1,41	R$ 1,71	R$ 39.933,80		-	23.353,10	100%	R$ -	R$ -	39.933,80
						TOTAL GERAL C/BDI	**R$ 1.787.876,21**			**VALOR DA MEDIÇÃO C/BDI**		**R$ 205.815,65**		
										VALOR ACUMULADA C/BDI		**R$ 717.121,93**		
										SALDO C/BDI		**R$ 1.070.754,29**		

FRANCISCO EVERTO P. MENDES
Engº Responsável Técnico
LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347171

RESPONSÁVEL TÉCNICO FISCALIZAÇÃO