BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJA
EMPRESA:	LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA; CNPJ: 39.965.225/0001-18
CONTRATO:	20241106-01/SEINFRA
CONVÊNIO:	170/2024
MEDIÇÃO Nº:	7
PERÍODO:	10/06/2025 Á 17/07/2025
MEDIÇÃO EFETUADA EM:	21/07/2025

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

PACUJÁ PREFEITURA

VALOR CONTRATADO:	**R$**	**1.787.876,21**
VALOR ADITIVO:	**R$**	**155.114,53**
VALOR ADITIVO + VALOR CONTRATADO:	**R$**	**1.942.990,74**
VALOR MEDIÇÃO:	**R$**	**313.421,85**
VALOR ACUMULADO	**R$**	**1.451.468,67**
SALDO	**R$**	**491.522,07**

								QUANTIDADE				**VALOR**		
ITEM	**COMPOSIÇÃO**	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QUANT.**	**PREÇO UNITÁRIO S/BDI (R$)**	**PREÇO UNITÁRIO C/BDI (R$)**	**CUSTO TOTAL (R$)**	**PERÍODO**	**ACUMULADO**	**SALDO**	**%**	**PERÍODO**	**ACUMULADO**	**SALDO**
1		**ADMINISTRAÇÃO OBRA**												
1.1	CXXXX	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	100,00	R$ 500,17	R$ 606,56	R$ 60.656,00	**15,41**	75,28	24,72	25%	R$ 9.347,09	R$ 45.661,84	14.994,16
2		**SERVIÇOS PRELIMINARES**												
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	2,55	R$ 518,83	R$ 629,19	R$ 1.604,43		2,10	0,45	18%	R$ -	R$ 1.321,30	283,14
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	R$ 173,91	R$ 210,90	R$ 2.530,80		12,00	-	0%	R$ -	R$ 2.530,80	-
3		**PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO**												
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	25.459,70	R$ 2,76	R$ 3,35	R$ 85.290,00	**3.396,00**	20.147,70	5.312,00	21%	R$ 11.376,60	R$ 67.494,80	17.795,20
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	22.623,23	R$ 46,85	R$ 56,81	R$ 1.285.225,69	**2.999,80**	17.827,83	4.795,40	21%	R$ 170.418,64	R$ 1.012.799,02	272.426,67
3.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	8.104,20	R$ 28,34	R$ 34,37	R$ 278.541,35	**2.135,00**	5.616,20	2.488,00	31%	R$ 73.379,95	R$ 193.028,79	85.512,56
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	283,65	R$ 55,21	R$ 66,95	R$ 18.990,37	**74,73**	196,58	87,07	31%	R$ 5.003,17	R$ 13.161,03	5.829,34
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	283,65	R$ 484,37	R$ 587,40	R$ 166.616,01	**74,73**	196,58	87,07	31%	R$ 43.896,40	R$ 115.471,09	51.144,92
4		**SERVIÇOS DIVERSOS**												
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	25.459,70	R$ 1,41	R$ 1,71	R$ 43.536,09		-	25.459,70	100%	R$ -	R$ -	43.536,09
						TOTAL GERAL C/BDI	**R$ 1.942.990,74**			**VALOR DA MEDIÇÃO C/BDI**		**R$ 313.421,85**		
										VALOR ACUMULADA C/BDI		**R$ 1.451.468,67**		
										SALDO C/BDI		**R$ 491.522,08**		

FRANCISCO EVERTO P. MENDES
Engº Responsável Técnico
LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO FISCALIZAÇÃO