BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJA		**VALOR CONTRATADO:**	**R$**	**1.787.876,21**
EMPRESA:	LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA; CNPJ: 39.965.225/0001-18	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo — PACUJÁ PREFEITURA	**VALOR ADITIVO:**	**R$**	**155.114,53**
CONTRATO:	20241106-01/SEINFRA		**VALOR ADITIVO + VALOR CONTRATADO:**	**R$**	**1.942.990,74**
CONVÊNIO:	170/2024		**VALOR MEDIÇÃO:**	**R$**	**105.395,82**
MEDIÇÃO Nº:	10		**VALOR ACUMULADO**	**R$**	**1.823.337,15**
PERÍODO:	01/10/2025 Á 28/02/2026		**SALDO**	**R$**	**119.653,59**
MEDIÇÃO EFETUADA EM:	10/03/2026				

ITEM	COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO C/BDI (R$)	CUSTO TOTAL (R$)	QUANTIDADE PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADO	QUANTIDADE SALDO	QUANTIDADE %	VALOR PERÍODO	VALOR ACUMULADO	VALOR SALDO
1		**ADMINISTRAÇÃO OBRA**												
1.1	CXXXX	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	100,00	R$ 500,17	R$ 606,56	R$ 60.656,00	**5,40**	94,38	5,62	6%	R$ 3.275,42	R$ 57.247,13	3.408,87
2		**SERVIÇOS PRELIMINARES**												
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	2,55	R$ 518,83	R$ 629,19	R$ 1.604,43		2,40	0,15	6%	R$ -	R$ 1.510,06	94,38
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	R$ 173,91	R$ 210,90	R$ 2.530,80		12,00	-	0%	R$ -	R$ 2.530,80	-
3		**PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO**												
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	25.459,70	R$ 2,76	R$ 3,35	R$ 85.290,00		25.459,70	-	0%	R$ -	R$ 85.290,00	-
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	22.623,23	R$ 46,85	R$ 56,81	R$ 1.285.225,69	**855,60**	22.623,23	-	0%	R$ 48.606,64	R$ 1.285.225,70	-
3.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	8.104,20	R$ 28,34	R$ 34,37	R$ 278.541,35	**848,00**	6.860,20	1.244,00	15%	R$ 29.145,76	R$ 235.785,07	42.756,28
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	283,65	R$ 55,21	R$ 66,95	R$ 18.990,37	**37,24**	238,02	45,63	16%	R$ 2.493,22	R$ 15.935,44	3.054,93
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	283,65	R$ 484,37	R$ 587,40	R$ 166.616,01	**37,24**	238,02	45,63	16%	R$ 21.874,78	R$ 139.812,95	26.803,06
4		**SERVIÇOS DIVERSOS**												
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	25.459,70	R$ 1,41	R$ 1,71	R$ 43.536,09		-	25.459,70	100%	R$ -	R$ -	43.536,09
						TOTAL GERAL C/BDI	**R$ 1.942.990,74**			**VALOR DA MEDIÇÃO C/BDI**		**R$ 105.395,82**		
										VALOR ACUMULADA C/BDI		**R$ 1.823.337,15**		
										SALDO C/BDI		**R$ 119.653,61**		

FRANCISCO EVERTO P. MENDES
Engº Responsável Técnico
LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO FISCALIZAÇÃO