BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA RUA JOÃO SALMITO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE, MAPP-2627
EMPRESA:	LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA; CNPJ 39.965.225/0001-18
CONTRATO:	Nº 01.08.2024
MEDIÇÃO Nº:	2
PERÍODO:	15/05/2025 Á 29/08/2025
MEDIÇÃO EFETUADA:	01/09/2025

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo — PACUJÁ PREFEITURA

VALOR CONTRATO	**R$**	**344.195,16**	
VALOR MEDIÇÃO	**R$**	**101.691,77**	
VALOR ACUMULADO	**R$**	**200.378,94**	
SALDO	**R$**	**143.816,22**	
QUANTIDADE		**VALOR**	

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO C/BDI (R$)	CUSTO TOTAL (R$)	PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	%	PERÍODO	ACUMULADO	SALDO
1		**ADMINISTAÇÃO DA OBRA**					**R$ 6.543,00**					**R$ 2.820,03**	**R$ 4.717,50**	**R$ 1.825,50**
1.1	CXXXX	ADMINISTAÇÃO DA OBRA	%	100,00	R$ 54,08	R$ 65,43	R$ 6.543,00	**43,10**	72,10	27,90	28%	R$ 2.820,03	R$ 4.717,50	1.825,50
2.0		**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$ 33.629,68**					**R$ -**	**R$ 33.629,68**	-
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	R$ 149,59	R$ 180,99	R$ 2.171,88		12,00	-	0%	R$ -	R$ 2.171,88	-
2.2	C3974	TAPUME DE ESTRUTURA DE MADEIRA C/ FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 0,3 mm e ALTURA DE 2 M	M2	141,78	R$ 151,91	R$ 183,80	R$ 26.059,16		141,78	-	0%	R$ -	R$ 26.059,16	-
2.3	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	1.040,20	R$ 4,05	R$ 4,90	R$ 5.096,98		1.040,20	-	0%	R$ -	R$ 5.096,98	-
2.4	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.040,20	R$ 0,24	R$ 0,29	R$ 301,66		1.040,20	-	0%	R$ -	R$ 301,66	-
3.0		**MOVIMENTO DE TERRA**					**R$ 49.489,60**					**R$ -**	**R$ 49.489,60**	**R$ -**
3.1	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	312,06	R$ 131,08	R$ 158,59	R$ 49.489,60		312,06	-	0%	R$ -	R$ 49.489,60	-
4.0		**PAVIMENTAÇÃO**					**R$ 89.492,87**					**R$ 34.250,99**	**R$ 40.316,76**	**R$ 49.176,11**
4.1		**PAVIMENTAÇÃO PRAÇA**					**R$ 55.796,84**					**R$ 3.037,31**	**R$ 9.103,08**	**46.693,76**
4.1.1	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	359,74	R$ 45,17	R$ 54,65	R$ 19.659,79		-	359,74	100,00%	R$ -	R$ -	19.659,79
4.1.2	C4916	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	370,53	R$ 50,34	R$ 60,91	R$ 22.568,98		-	370,53	100,00%	R$ -	R$ -	22.568,98
4.1.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	308,37	R$ 24,40	R$ 29,52	R$ 9.103,08	**102,89**	308,37	-	0,00%	R$ 3.037,31	R$ 9.103,08	-
4.1.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	31,05	R$ 118,85	R$ 143,80	R$ 4.464,99		-	31,05	100,00%	R$ -	R$ -	4.464,99
4.2		**PASSARELAS ELEVADAS**					**R$ 33.696,03**					**R$ 31.213,68**	**R$ 31.213,68**	**2.482,35**
4.2.1	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	95,00	R$ 27,24	R$ 32,96	R$ 3.131,20	**95,00**	95,00	-	0%	R$ 3.131,20	R$ 3.131,20	-
4.2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	14,25	R$ 24,30	R$ 29,40	R$ 418,95	**14,25**	14,25	-	0%	R$ 418,95	R$ 418,95	-
4.2.3	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	14,25	R$ 5,23	R$ 6,33	R$ 90,20	**14,25**	14,25	-	0%	R$ 90,20	R$ 90,20	-

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA RUA JOÃO SALMITO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE, MAPP-2627
EMPRESA:	LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA; CNPJ 39.965.225/0001-18
CONTRATO:	Nº 01.08.2024
MEDIÇÃO Nº:	2
PERÍODO:	15/05/2025 Á 29/08/2025
MEDIÇÃO EFETUADA:	01/09/2025

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo — PACUJÁ PREFEITURA

VALOR CONTRATO	**R$ 344.195,16**
VALOR MEDIÇÃO	**R$ 101.691,77**
VALOR ACUMULADO	**R$ 200.378,94**
SALDO	**R$ 143.816,22**

									QUANTIDADE				**VALOR**		
ITEM	**CODIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QUANT.**	**PREÇO UNITÁRIO S/BDI (R$)**	**PREÇO UNITÁRIO C/BDI (R$)**	**CUSTO TOTAL (R$)**		**PERÍODO**	**ACUMULADO**	**SALDO**	**%**	**PERÍODO**	**ACUMULADO**	**SALDO**
4.2.4	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	95,00	R$ 20,91	R$ 25,30	R$	2.403,50	**95,00**	95,00	-	0%	R$ 2.403,50	R$ 2.403,50	-
4.2.5	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	34,20	R$ 468,06	R$ 566,31	R$	19.367,80	**34,20**	34,20	-	0%	R$ 19.367,80	R$ 19.367,80	-
4.2.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	34,20	R$ 140,22	R$ 169,65	R$	5.802,03	**34,20**	34,20	-	0%	R$ 5.802,03	R$ 5.802,03	-
4.2.7	C3220	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	M2	95,00	R$ 21,60	R$ 26,13	R$	2.482,35		-	95,00	100%	R$ -	R$ -	2.482,35
5.0		**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**					**R$**	**3.027,23**					**R$ -**	**R$ 2.750,07**	**R$ 277,16**
5.1	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	58,46	R$ 20,72	R$ 25,07	R$	1.465,59		58,46	-	0%	R$ -	R$ 1.465,59	-
5.2	C4000	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	UN	4,00	R$ 57,27	R$ 69,29	R$	277,16		-	4,00	100%	R$ -	R$ -	277,16
5.3	C0591	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	UN	4,00	R$ 265,41	R$ 321,12	R$	1.284,48		4,00	-	0%	R$ -	R$ 1.284,48	-
6.0		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**R$**	**44.392,60**					**R$ -**	**R$ 4.854,58**	**R$ 39.538,02**
6.1	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	R$ 1.406,86	R$ 1.702,16	R$	1.702,16		-	1,00	100%	R$ -	R$ -	1.702,16
6.2	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=40mm (1 1/4")	M	78,21	R$ 27,55	R$ 33,33	R$	2.606,74		78,21	-	0%	R$ -	R$ 2.606,74	-
6.3	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	270,00	R$ 7,39	R$ 8,94	R$	2.413,80		-	270,00	100%	R$ -	R$ -	2.413,80
6.4	C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	269,01	R$ 15,50	R$ 18,75	R$	5.043,94		-	269,01	100%	R$ -	R$ -	5.043,94
6.5	C0591	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	UN	7,00	R$ 265,41	R$ 321,12	R$	2.247,84		7,00	-	0%	R$ -	R$ 2.247,84	-
6.6	C4983	LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W,INCLUSIVE O POSTE	UN	6,00	R$ 4.184,66	R$ 5.063,02	R$	30.378,12		-	6,00	100%	R$ -	R$ -	30.378,12
7.0		**DIVERSOS**					**R$**	**117.620,18**					**R$ 64.620,75**	**R$ 64.620,75**	**R$ 52.999,43**
7.1	CXXXX	BANCO DE MADEIRA INVERNIZADA SOBRE BASES DE CONCRETO	UN	41,00	R$ 1.265,04	R$ 1.530,57	R$	62.753,37	**20,00**	20,00	21,00	51%	R$ 30.611,40	R$ 30.611,40	32.141,97
7.2	CXXXX	CARAMACHÃO EM MADEIRA MASSARANDUBA ENVERNIZADA	UN	1,00	R$ 28.109,22	R$ 34.009,35	R$	34.009,35	**1,00**	1,00	-	0%	R$ 34.009,35	R$ 34.009,35	-
7.3	C1431	GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO	M2	278,88	R$ 19,80	R$ 23,96	R$	6.681,96		-	278,88	100%	R$ -	R$ -	6.681,96
7.4	C0230	ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO	M2	48,00	R$ 149,21	R$ 180,53	R$	8.665,44		-	48,00	100%	R$ -	R$ -	8.665,44
7.5	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	UN	11,00	R$ 298,34	R$ 360,96	R$	3.970,56		-	11,00	100%	R$ -	R$ -	3.970,56

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA RUA JOÃO SALMITO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE, MAPP-2627
EMPRESA:	LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA; CNPJ 39.965.225/0001-18
CONTRATO:	Nº 01.08.2024
MEDIÇÃO Nº:	2
PERÍODO:	15/05/2025 Á 29/08/2025
MEDIÇÃO EFETUADA:	01/09/2025

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

PACUJÁ PREFEITURA

VALOR CONTRATO	**R$ 344.195,16**
VALOR MEDIÇÃO	**R$ 101.691,77**
VALOR ACUMULADO	**R$ 200.378,94**
SALDO	**R$ 143.816,22**

	QUANTIDADE	**VALOR**

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO C/BDI (R$)	CUSTO TOTAL (R$)	PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	%	PERÍODO	ACUMULADO	SALDO
7.6	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.040,20	R$ 1,22	R$ 1,48	R$ 1.539,50		-	1.040,20	100%	R$ -	R$ -	1.539,50

TOTAL GERAL C/BDI	**R$ 344.195,16**

VALOR DA MEDIÇÃO	**R$ 101.691,77**	30%
VALOR ACUMULADA	**R$ 200.378,94**	58%
SALDO	**R$ 143.816,22**	42%