BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA RUA JOÃO SALMITO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE, MAPP-2627		**VALOR CONTRATO**	**R$**	**344.195,16**
CONVÊNIO:	059/2024		**VALOR ADITIVO**	**R$**	**85.490,31**
EMPRESA:	LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA; CNPJ 39.965.225/0001-18		**VALOR CONTRATO + VALOR ADITIVO**	**R$**	**429.685,47**
CONTRATO:	Nº 01.08.2024		**VALOR MEDIÇÃO**	**R$**	**108.788,89**
MEDIÇÃO Nº:	3		**VALOR ACUMULADO**	**R$**	**309.167,83**
PERÍODO:	01/09/2025 Á 28/10/2025		**SALDO**	**R$**	**120.517,64**
MEDIÇÃO EFETUADA:	28/10/2025		**QUANTIDADE**	**VALOR**	

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

PACUJÁ PREFEITURA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO C/BDI (R$)	CUSTO TOTAL (R$)	PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	%	PERÍODO	ACUMULADO	SALDO
1		**ADMINISTAÇÃO DA OBRA**					**R$ 6.543,00**					**R$ 0,00**	**R$ 4.717,50**	**R$ 1.825,50**
1.1	CXXXX	ADMINISTAÇÃO DA OBRA	%	100,00	R$ 54,08	R$ 65,43	R$ 6.543,00		72,10	27,90	28%	R$ 0,00	R$ 4.717,50	R$ 1.825,50
2.0		**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$ 33.629,68**					**R$ 0,00**	**R$ 33.629,68**	R$ 0,00
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	R$ 149,59	R$ 180,99	R$ 2.171,88		12,00	-	0%	R$ 0,00	R$ 2.171,88	R$ 0,00
2.2	C3974	TAPUME DE ESTRUTURA DE MADEIRA C/ FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 0,3 mm e ALTURA DE 2 M	M2	141,78	R$ 151,91	R$ 183,80	R$ 26.059,16		141,78	-	0%	R$ 0,00	R$ 26.059,16	R$ 0,00
2.3	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	1040,20	R$ 4,05	R$ 4,90	R$ 5.096,98		1.040,20	-	0%	R$ 0,00	R$ 5.096,98	R$ 0,00
2.4	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1040,20	R$ 0,24	R$ 0,29	R$ 301,66		1.040,20	-	0%	R$ 0,00	R$ 301,66	R$ 0,00
3.0		**MOVIMENTO DE TERRA**					**R$ 49.489,60**					**R$ 0,00**	**R$ 49.489,60**	**R$ 0,00**
3.1	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	312,06	R$ 131,08	R$ 158,59	R$ 49.489,60		312,06	-	0%	R$ 0,00	R$ 49.489,60	R$ 0,00
4.0		**PAVIMENTAÇÃO**					**R$ 132.297,67**					**R$ 85.033,83**	**R$ 125.350,59**	**R$ 6.947,34**
4.1		**PAVIMENTAÇÃO PRAÇA**					**R$ 98.601,64**					**R$ 85.033,83**	**R$ 94.136,91**	**R$ 4.464,99**
4.1.1	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	0,00	R$ 45,17	R$ 54,65	R$ -		-	-	0,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
4.1.2	C4916	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	0,00	R$ 50,34	R$ 60,91	R$ -		-	-	0,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
4.1.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	396,02	R$ 24,40	R$ 29,52	R$ 11.690,51	**87,65**	396,02	-	0,00%	R$ 2.587,43	R$ 11.690,51	R$ 0,00
4.1.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	31,05	R$ 118,85	R$ 143,80	R$ 4.464,99		-	31,05	100,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.464,99
4.1.5	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	719,81	R$ 41,46	R$ 50,16	R$ 36.105,42	**719,81**	719,81	-	0,00%	R$ 36.105,67	R$ 36.105,67	R$ 0,00
4.1.6	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	66,94	R$ 47,99	R$ 58,06	R$ 3.886,54	**66,94**	66,94	-	0,00%	R$ 3.886,54	R$ 3.886,54	R$ 0,00

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA RUA JOÃO SALMITO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE, MAPP-2627
CONVÊNIO:	059/2024
EMPRESA:	LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA; CNPJ 39.965.225/0001-18
CONTRATO:	Nº 01.08.2024
MEDIÇÃO Nº:	3
PERÍODO:	01/09/2025 Á 28/10/2025
MEDIÇÃO EFETUADA:	28/10/2025

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

PACUJÁ PREFEITURA

VALOR CONTRATO	**R$ 344.195,16**
VALOR ADITIVO	**R$ 85.490,31**
VALOR CONTRATO + VALOR ADITIVO	**R$ 429.685,47**
VALOR MEDIÇÃO	**R$ 108.788,89**
VALOR ACUMULADO	**R$ 309.167,83**
SALDO	**R$ 120.517,64**

									QUANTIDADE				VALOR		
ITEM	**CODIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QUANT.**	**PREÇO UNITÁRIO S/BDI (R$)**	**PREÇO UNITÁRIO C/BDI (R$)**	**CUSTO TOTAL (R$)**		**PERÍODO**	**ACUMULADO**	**SALDO**	**%**	**PERÍODO**	**ACUMULADO**	**SALDO**
4.1.7	C5225	LONA PRETA APLICADA EM PISOS	M2	786,75	R$ 1,17	R$ 1,42	R$	1.117,18	**786,75**	786,75	-	0,00%	R$ 1.117,19	R$ 1.117,19	R$ 0,00
4.1.8	C1089	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 6,0 cm P/ TRÁFEGO LEVE	M2	450,00	R$ 75,92	R$ 91,86	R$	41.337,00	**450,00**	450,00	-	0,00%	R$ 41.337,00	R$ 41.337,00	R$ 0,00
4.2		**PASSARELAS ELEVADAS**					**R$**	**33.696,03**					**R$ 0,00**	**R$ 31.213,68**	**R$ 2.482,35**
4.2.1	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	95,00	R$ 27,24	R$ 32,96	R$	3.131,20		95,00	-	0%	R$ 0,00	R$ 3.131,20	R$ 0,00
4.2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	14,25	R$ 24,30	R$ 29,40	R$	418,95		14,25	-	0%	R$ 0,00	R$ 418,95	R$ 0,00
4.2.3	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	14,25	R$ 5,23	R$ 6,33	R$	90,20		14,25	-	0%	R$ 0,00	R$ 90,20	R$ 0,00
4.2.4	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	95,00	R$ 20,91	R$ 25,30	R$	2.403,50		95,00	-	0%	R$ 0,00	R$ 2.403,50	R$ 0,00
4.2.5	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	34,20	R$ 468,06	R$ 566,31	R$	19.367,80		34,20	-	0%	R$ 0,00	R$ 19.367,80	R$ 0,00
4.2.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	34,20	R$ 140,22	R$ 169,65	R$	5.802,03		34,20	-	0%	R$ 0,00	R$ 5.802,03	R$ 0,00
4.2.7	C3220	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	M2	95,00	R$ 21,60	R$ 26,13	R$	2.482,35		-	95,00	100%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.482,35
5.0		**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**					**R$**	**3.027,23**					**R$ 0,00**	**R$ 2.750,07**	**R$ 277,16**
5.1	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	58,46	R$ 20,72	R$ 25,07	R$	1.465,59		58,46	-	0%	R$ 0,00	R$ 1.465,59	R$ 0,00
5.2	C4000	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	UN	4,00	R$ 57,27	R$ 69,29	R$	277,16		-	4,00	100%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 277,16
5.3	C0591	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	UN	4,00	R$ 265,41	R$ 321,12	R$	1.284,48		4,00	-	0%	R$ 0,00	R$ 1.284,48	R$ 0,00
6.0		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**R$**	**38.318,74**					**R$ 0,00**	**R$ 4.854,58**	**R$ 33.464,16**
6.1	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	R$ 1.406,86	R$ 1.702,16	R$	1.702,16		-	1,00	100%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.702,16
6.2	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=40mm (1 1/4")	M	78,21	R$ 27,55	R$ 33,33	R$	2.606,74		78,21	-	0%	R$ 0,00	R$ 2.606,74	R$ 0,00
6.3	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	270,00	R$ 7,39	R$ 8,94	R$	2.413,80		-	270,00	100%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.413,80
6.4	C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	269,01	R$ 15,50	R$ 18,75	R$	5.043,94		-	269,01	100%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.043,94

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA RUA JOÃO SALMITO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE, MAPP-2627
CONVÊNIO:	059/2024
EMPRESA:	LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA; CNPJ 39.965.225/0001-18
CONTRATO:	Nº 01.08.2024
MEDIÇÃO Nº:	3
PERÍODO:	01/09/2025 Á 28/10/2025
MEDIÇÃO EFETUADA:	28/10/2025

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

PACUJÁ PREFEITURA

VALOR CONTRATO	**R$ 344.195,16**
VALOR ADITIVO	**R$ 85.490,31**
VALOR CONTRATO + VALOR ADITIVO	**R$ 429.685,47**
VALOR MEDIÇÃO	**R$ 108.788,89**
VALOR ACUMULADO	**R$ 309.167,83**
SALDO	**R$ 120.517,64**

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO C/BDI (R$)	CUSTO TOTAL (R$)	QUANTIDADE				VALOR		
								PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	%	PERÍODO	ACUMULADO	SALDO
6.5	C0591	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	UN	7,00	R$ 265,41	R$ 321,12	R$ 2.247,84		7,00	-	0%	R$ 0,00	R$ 2.247,84	R$ 0,00
6.6	C4983	LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W,INCLUSIVE O POSTE	UN	0,00	R$ 4.184,66	R$ 5.063,02	R$ -		-	-	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
6.7	COMP-28810426	LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE AÇO GALVANIZADO 4' , ALTURA LIVRE 8M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	UN	6,00	R$ 3.347,97	R$ 4.050,71	R$ 24.304,26		-	6,00	100%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.304,26
7.0		**DIVERSOS**					**R$ 159.460,79**					**R$ 16.836,27**	**R$ 81.457,02**	**R$ 78.003,77**
7.1	CXXXX	BANCO DE MADEIRA INVERNIZADA SOBRE BASES DE CONCRETO	UN	31,00	R$ 1.265,04	R$ 1.530,57	R$ 47.447,67	**11,00**	31,00	-	0%	R$ 16.836,27	R$ 47.447,67	R$ 0,00
7.2	CXXXX	CARAMACHÃO EM MADEIRA MASSARANDUBA ENVERNIZADA	UN	1,00	R$ 28.109,22	R$ 34.009,35	R$ 34.009,35		1,00	-	0%	R$ 0,00	R$ 34.009,35	R$ 0,00
7.3	C1431	GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO	M2	278,88	R$ 19,80	R$ 23,96	R$ 6.681,96		-	278,88	100%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.681,96
7.4	C0230	ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO	M2	48,00	R$ 149,21	R$ 180,53	R$ 8.665,44		-	48,00	100%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.665,44
7.5	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	UN	11,00	R$ 298,34	R$ 360,96	R$ 3.970,56		-	11,00	100%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.970,56
7.6	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1040,20	R$ 1,22	R$ 1,48	R$ 1.539,50		-	1.040,20	100%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.539,50
7.7	COTAÇÃO	LETREIRO EM ACM	UN	1,00	R$ 40.925,12	R$ 49.515,30	R$ 49.515,30		-	1,00	100%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 49.515,30
7.8	CP - 02	SERVIÇO DE PINTURA EM GRAFITE EM PAREDE, COM DESENHOS PRÓPRIOS, COLORIDO	M2	54,48	R$ 115,77	R$ 140,07	R$ 7.631,01		-	54,48	100%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.631,01
8.0		**DIVERSOS**					**R$ 6.918,76**					**R$ 6.918,79**	**R$ 6.918,79**	**R$ 0,00**
8.1	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	M	50,00	R$ 56,11	R$ 67,89	R$ 3.394,47	**50,00**	50,00	-	0%	R$ 3.394,50	R$ 3.394,50	R$ 0,00
8.2	C0591	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	UN	11,00	R$ 264,81	R$ 320,39	R$ 3.524,29	**11,00**	11,00	-	0%	R$ 3.524,29	R$ 3.524,29	R$ 0,00
					TOTAL GERAL C/BDI		**R$ 429.685,47**			**VALOR DA MEDIÇÃO**		**R$ 108.788,89**	25%	
										VALOR ACUMULADA		**R$ 309.167,83**	72%	
										SALDO		**R$ 120.517,64**	28%	