PLANILHA DE MEDIÇÃO

OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO NAS LOCALIDADES DE BOM SUCESSO E BOM GOSTO NO MUNICIPIO DE PACUJÁ-CE	**VALOR CONTRATADO:**	**R$ 1.173.914,86**
EMPRESA:	FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO - ME	**VALOR MEDIÇÃO:**	**R$ 224.040,67**
CONTRATO:	20220253	**VALOR ACUMULADO**	**R$ 224.040,67**
MEDIÇÃO Nº:	1	**SALDO**	**R$ 949.874,19**
PERIODO:	10/03/2022 Á 26/08/2022		

								QUANTIDADE				VALOR		
ITEM	**COMPOSIÇÃO**	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QUANT.**	**PREÇO UNITÁRIO S/BDI (R$)**	**PREÇO UNITÁRIO C/BDI (R$)**	**CUSTO TOTAL (R$)**	**PERIODO**	**ACUMULADO**	**SALDO**	**%**	**PERIODO**	**ACUMULADO**	**SALDO**
1		**ADMINISTRAÇÃO OBRA**												
1.1	CXXXX	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	6,00	R$ 3.903,54	R$ 5.003,17	R$ 30.019,02	**1,00**	1,00	5,00	83%	R$ 5.003,17	R$ 5.003,17	25.015,85
2		**SERVIÇOS PRELIMINARES**												
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	1,93	R$ 455,64	R$ 583,99	R$ 1.127,10	**0,44**	0,44	1,49	77%	R$ 256,96	R$ 256,96	870,15
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	R$ 145,42	R$ 186,38	R$ 2.236,56		-	12,00	100%	R$ -	R$ -	2.236,56
3		**PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO**												
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	19.250,00	R$ 2,05	R$ 2,63	R$ 50.627,50	**4.416,00**	4.416,00	14.834,00	77%	R$ 11.614,08	R$ 11.614,08	39.013,42
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	17.185,00	R$ 35,17	R$ 45,08	R$ 774.699,80	**3.900,80**	3.900,80	13.284,20	77%	R$ 175.848,06	R$ 175.848,06	598.851,74
3.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	5.900,00	R$ 22,87	R$ 29,31	R$ 172.929,00	**970,00**	970,00	4.930,00	84%	R$ 28.430,70	R$ 28.430,70	144.498,30
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	206,50	R$ 43,73	R$ 56,05	R$ 11.574,33	**51,52**	51,52	154,98	75%	R$ 2.887,70	R$ 2.887,70	8.686,63
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	206,50	R$ 389,09	R$ 498,70	R$ 102.981,55		-	206,50	100%	R$ -	R$ -	102.981,55
4		**SERVIÇOS DIVERSOS**												
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	19.250,00	R$ 1,12	R$ 1,44	R$ 27.720,00		-	19.250,00	100%	R$ -	R$ -	27.720,00
						TOTAL GERAL C/BDI	**R$ 1.173.914,86**			**VALOR DA MEDIÇÃO C/BDI**		**R$ 224.040,67**		
										VALOR ACUMULADA C/BDI		**R$ 224.040,67**		
										SALDO C/BDI		**R$ 949.874,19**		