PLANILHA DE MEDIÇÃO

OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO NAS LOCALIDADES DE BOM SUCESSO E BOM GOSTO NO MUNICIPIO DE PACUJÁ-CE	**VALOR CONTRATADO:**	**R$ 1.173.914,86**
EMPRESA:	FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO - ME	**VALOR MEDIÇÃO:**	**R$ 99.694,13**
CONTRATO:	20220253	**VALOR ACUMULADO**	**R$ 512.925,36**
MEDIÇÃO Nº:	3	**SALDO**	**R$ 660.989,50**
PERIODO:	28/09/2022 Á 03/05/2024		

								QUANTIDADE				VALOR		
ITEM	**COMPOSIÇÃO**	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QUANT.**	**PREÇO UNITÁRIO S/BDI (R$)**	**PREÇO UNITÁRIO C/BDI (R$)**	**CUSTO TOTAL (R$)**	**PERIODO**	**ACUMULADO**	**SALDO**	**%**	**PERIODO**	**ACUMULADO**	**SALDO**
1		**ADMINISTRAÇÃO OBRA**												
1.1	CXXXX	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	6,00	R$ 3.903,54	R$ 5.003,17	R$ 30.019,02		2,00	4,00	67%	R$ -	R$ 10.006,34	20.012,68
2		**SERVIÇOS PRELIMINARES**												
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	1,93	R$ 455,64	R$ 583,99	R$ 1.127,10	**0,15**	0,90	1,03	53%	R$ 87,60	R$ 525,59	601,51
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	R$ 145,42	R$ 186,38	R$ 2.236,56		-	12,00	100%	R$ -	R$ -	2.236,56
3		**PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO**												
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	19.250,00	R$ 2,05	R$ 2,63	R$ 50.627,50	**1.456,00**	8.944,00	10.306,00	54%	R$ 3.829,28	R$ 23.522,72	27.104,78
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	17.185,00	R$ 35,17	R$ 45,08	R$ 774.699,80	**1.310,40**	7.924,80	9.260,20	54%	R$ 59.072,83	R$ 357.249,98	417.449,82
3.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	5.900,00	R$ 22,87	R$ 29,31	R$ 172.929,00	**144,00**	2.496,00	3.404,00	58%	R$ 4.220,64	R$ 73.157,76	99.771,24
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	206,50	R$ 43,73	R$ 56,05	R$ 11.574,33	**22,75**	87,36	119,14	58%	R$ 1.275,14	R$ 4.896,53	6.677,80
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	206,50	R$ 389,09	R$ 498,70	R$ 102.981,55	**62,58**	87,36	119,14	58%	R$ 31.208,65	R$ 43.566,43	59.415,12
4		**SERVIÇOS DIVERSOS**												
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	19.250,00	R$ 1,12	R$ 1,44	R$ 27.720,00		-	19.250,00	100%	R$ -	R$ -	27.720,00
						TOTAL GERAL C/BDI	**R$ 1.173.914,86**			**VALOR DA MEDIÇÃO C/BDI**		**R$ 99.694,13**		
										VALOR ACUMULADA C/BDI		**R$ 512.925,36**		
										SALDO C/BDI		**R$ 660.989,50**		