PLANILHA DE MEDIÇÃO

OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO NAS LOCALIDADES DE BOM SUCESSO E BOM GOSTO NO MUNICIPIO DE PACUJÁ-CE	**VALOR CONTRATADO:**	**R$ 1.173.914,86**
EMPRESA:	FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO - ME	**VALOR MEDIÇÃO:**	**R$ 300.112,97**
CONTRATO:	20220253	**VALOR ACUMULADO**	**R$ 813.038,32**
MEDIÇÃO Nº:	4	**SALDO**	**R$ 360.876,53**
PERIODO:	04/05/2024 Á 21/06/2024		

								QUANTIDADE				**VALOR**		
ITEM	**COMPOSIÇÃO**	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QUANT.**	**PREÇO UNITÁRIO S/BDI (R$)**	**PREÇO UNITÁRIO C/BDI (R$)**	**CUSTO TOTAL (R$)**	**PERIODO**	**ACUMULADO**	**SALDO**	**%**	**PERIODO**	**ACUMULADO**	**SALDO**
1		**ADMINISTRAÇÃO OBRA**												
1.1	CXXXX	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	6,00	R$ 3.903,54	R$ 5.003,17	R$ 30.019,02	**1,00**	3,00	3,00	50%	R$ 5.003,17	R$ 15.009,51	15.009,51
2		**SERVIÇOS PRELIMINARES**												
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	1,93	R$ 455,64	R$ 583,99	R$ 1.127,10	**0,75**	1,65	0,28	15%	R$ 437,99	R$ 963,58	163,52
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	R$ 145,42	R$ 186,38	R$ 2.236,56		-	12,00	100%	R$ -	R$ -	2.236,56
3		**PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO**												
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	19.250,00	R$ 2,05	R$ 2,63	R$ 50.627,50	**7.476,28**	16.420,28	2.829,72	15%	R$ 19.662,62	R$ 43.185,34	7.442,16
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	17.185,00	R$ 35,17	R$ 45,08	R$ 774.699,80	**6.100,47**	14.025,27	3.159,73	18%	R$ 275.009,19	R$ 632.259,17	142.440,63
3.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	5.900,00	R$ 22,87	R$ 29,31	R$ 172.929,00		2.496,00	3.404,00	58%	R$ -	R$ 73.157,76	99.771,24
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	206,50	R$ 43,73	R$ 56,05	R$ 11.574,33		87,36	119,14	58%	R$ -	R$ 4.896,53	6.677,80
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	206,50	R$ 389,09	R$ 498,70	R$ 102.981,55		87,36	119,14	58%	R$ -	R$ 43.566,43	59.415,12
4		**SERVIÇOS DIVERSOS**												
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	19.250,00	R$ 1,12	R$ 1,44	R$ 27.720,00		-	19.250,00	100%	R$ -	R$ -	27.720,00
						TOTAL GERAL C/BDI	**R$ 1.173.914,86**			**VALOR DA MEDIÇÃO C/BDI**		**R$ 300.112,97**		
										VALOR ACUMULADA C/BDI		**R$ 813.038,32**		
										SALDO C/BDI		**R$ 360.876,53**		

Luis Eduardo dos Santos Braga
Engenheiro Civil
CREA/CE 347171