PLANILHA DE MEDIÇÃO

OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO NAS LOCALIDADES DE BOM SUCESSO E BOM GOSTO NO MUNICIPIO DE PACUJÁ-CE	**VALOR CONTRATADO:**	**R$ 1.173.914,86**
EMPRESA:	FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO - ME	**VALOR MEDIÇÃO:**	**R$ 100.328,86**
CONTRATO:	20220253	**VALOR ACUMULADO**	**R$ 887.657,31**
MEDIÇÃO Nº:	5	**SALDO**	**R$ 286.257,54**
PERÍODO:	24/06/2024 Á 08/11/2024		
MEDIÇÃO EFETUADA EM:	29/11/2024		

ITEM	COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO C/BDI (R$)	CUSTO TOTAL (R$)	QUANTIDADE				VALOR		
								PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	%	PERÍODO	ACUMULADO	SALDO
1		**ADMINISTRAÇÃO OBRA**												
1.1	CXXXX	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	6,00	R$ 3.903,54	R$ 5.003,17	R$ 30.019,02	**1,00**	4,00	2,00	33%	R$ 5.003,17	R$ 20.012,68	10.006,34
2		**SERVIÇOS PRELIMINARES**												
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	1,93	R$ 455,64	R$ 583,99	R$ 1.127,10	**0,22**	1,75	0,18	9%	R$ 128,48	R$ 1.021,98	105,12
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	R$ 145,42	R$ 186,38	R$ 2.236,56		12,00	-	0%	R$ -	R$ 2.236,56	-
3		**PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO**												
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	19.250,00	R$ 2,05	R$ 2,63	R$ 50.627,50	**2.193,31**	17.414,00	1.836,00	10%	R$ 5.768,41	R$ 45.798,82	4.828,68
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	17.185,00	R$ 35,17	R$ 45,08	R$ 774.699,80	**1.983,78**	15.460,66	1.724,34	10%	R$ 89.428,80	R$ 696.966,55	77.733,25
3.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	5.900,00	R$ 22,87	R$ 29,31	R$ 172.929,00		2.496,00	3.404,00	58%	R$ -	R$ 73.157,76	99.771,24
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	206,50	R$ 43,73	R$ 56,05	R$ 11.574,33		87,36	119,14	58%	R$ -	R$ 4.896,53	6.677,80
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	206,50	R$ 389,09	R$ 498,70	R$ 102.981,55		87,36	119,14	58%	R$ -	R$ 43.566,43	59.415,12
4		**SERVIÇOS DIVERSOS**												
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	19.250,00	R$ 1,12	R$ 1,44	R$ 27.720,00		-	19.250,00	100%	R$ -	R$ -	27.720,00
						TOTAL GERAL C/BDI	**R$ 1.173.914,86**			**VALOR DA MEDIÇÃO C/BDI**		**R$ 100.328,86**		
										VALOR ACUMULADA C/BDI		**R$ 887.657,31**		
										SALDO C/BDI		**R$ 286.257,54**		

RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

RESPONSAVÉL TÉCNICO FISCALIZAÇÃO