PLANILHA DE MEDIÇÃO

OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO NAS LOCALIDADES DE BOM SUCESSO E BOM GOSTO NO MUNICIPIO DE PACUJÁ-CE	**VALOR CONTRATADO:**	**R$ 1.173.914,86**
EMPRESA:	FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO - ME	**VALOR MEDIÇÃO:**	**R$ 169.954,82**
CONTRATO:	20220253	**VALOR ACUMULADO**	**R$ 1.057.612,13**
MEDIÇÃO Nº:	6	**SALDO**	**R$ 116.302,72**
PERÍODO:	11/11/2024 Á 27/02/2026		
MEDIÇÃO EFETUADA EM:	02/03/2026		

ITEM	COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO C/BDI (R$)	CUSTO TOTAL (R$)	QUANTIDADE				VALOR		
								PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	%	PERÍODO	ACUMULADO	SALDO
1		**ADMINISTRAÇÃO OBRA**												
1.1	CXXXX	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	6,00	R$ 3.903,54	R$ 5.003,17	R$ 30.019,02		4,00	2,00	33%	R$ -	R$ 20.012,68	10.006,34
2		**SERVIÇOS PRELIMINARES**												
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	1,93	R$ 455,64	R$ 583,99	R$ 1.127,10	**0,03**	1,78	0,15	8%	R$ 17,52	R$ 1.039,50	87,60
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	R$ 145,42	R$ 186,38	R$ 2.236,56		12,00	-	0%	R$ -	R$ 2.236,56	-
3		**PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO**												
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	19.250,00	R$ 2,05	R$ 2,63	R$ 50.627,50	**336,00**	17.750,00	1.500,00	8%	R$ 883,68	R$ 46.682,50	3.945,00
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	17.185,00	R$ 35,17	R$ 45,08	R$ 774.699,80	**399,34**	15.860,00	1.325,00	8%	R$ 18.002,25	R$ 714.968,80	59.731,00
3.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	5.900,00	R$ 22,87	R$ 29,31	R$ 172.929,00	**3.100,00**	5.596,00	304,00	5%	R$ 90.861,00	R$ 164.018,76	8.910,24
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	206,50	R$ 43,73	R$ 56,05	R$ 11.574,33	**108,50**	195,86	10,64	5%	R$ 6.081,43	R$ 10.977,95	596,37
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	206,50	R$ 389,09	R$ 498,70	R$ 102.981,55	**108,50**	195,86	10,64	5%	R$ 54.108,95	R$ 97.675,38	5.306,17
4		**SERVIÇOS DIVERSOS**												
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	19.250,00	R$ 1,12	R$ 1,44	R$ 27.720,00		-	19.250,00	100%	R$ -	R$ -	27.720,00
						TOTAL GERAL C/BDI	**R$ 1.173.914,86**			**VALOR DA MEDIÇÃO C/BDI**		**R$ 169.954,82**		
										VALOR ACUMULADA C/BDI		**R$ 1.057.612,13**		
										SALDO C/BDI		**R$ 116.302,72**		

RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

RESPONSAVÉL TÉCNICO FISCALIZAÇÃO