

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ-CE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL


PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 2006.01/2023
DATA DE ABERTURA: 13 DE JULHO DE 2023,
ÀS 10H:30M

**REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS,
LIMPEZA DE SARGETAS, PINTURA DE MEIO FIO
E CAPINAGEM MANUAL JUNTO AO MUNICÍPIO
DE PACUJÁ-CE.**

VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 24.875.938/0001-13

AV. Prefeito Jacques Nunes, nº 1539/C, Sala 03 – Centro - Tianguá- Ceará
E-mail: via.urbana@hotmail.com / Fone: (88) 2133-2711



CARTA PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ-CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Nº 2006.01/2023
DATA DE ABERTURA: 13 DE JULHO DE 2023, ÀS 10H:30M

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2006.01/2023, CUJO OBJETO É: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA DE SARJETAS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE.

Prezado Senhores,

Apresentamos a v. Sa., nossa proposta de preços para o objeto do Edital da **TOMADA DE PREÇOS Nº 2006.01/2023**, pelo valor global de **R\$ 219.411,87 (duzentos e dezenove mil, quatrocentos e onze reais e oitenta e sete centavos)**, com prazo de execução de 120 (cento e vinte) dias, de acordo com o Cronograma Físico Financeiro.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento convocatório, indicado para esse fim o Sr. **FRANCISCO CLÉBER FONTENELE SILVA**, portador da Cédula de Identidade nº 2001099083786 SSP-CE, inscrito sob o CPF nº 600.254.153-52, Representante Legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta)** dias contados a partir da data da abertura da licitação.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual e que serão iniciados dentro do prazo de até **10 (dez)** dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviços.

Por fim, **declaramos** que em nossos preços já estão inclusos todas as taxa para boa prestação dos serviços e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente. Sob as penas da Lei.

Tianguá/CE, 12 de Julho de 2023.

José Jonas de Souza
Engenheiro Civil
CREA-CE nº 061447319-5
JOSE JONAS TABOZA DE SOUZA
CREA-CE nº 061447319-5
CPF nº: 048.057.813-35
ENG. CIVIL E RESP. TÉCNICO

Francisco Thiago de Albuquerque Aragão
Engenheiro Agrônomo
CREA - CE 061991242-1
FRANCISCO THIAGO DE ALBUQUERQUE ARAGÃO
CREA-CE Nº 353166
CPF Nº: 046.427.823-62
ENG. AGRÔNOMO E RESP. TÉCNICO

VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 24.875.938/0001-13
FRANCISCO CLÉBER FONTENELE SILVA
CPF: 600.254.153-52
TITULAR DA EMPRESA

VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 24.875.938/0001-13
AV. Prefeito Jacques Nunes, nº 1539/C, Sala 03 – Centro - Tianguá- Ceará
E-mail: via.urbana@hotmail.com / Fone: (88) 2133-2711




RESUMO DO ORÇAMENTO

VIA URBANA

FLS Nº 02

VISTO



OBJETO: Tomada de Preços nº: 2006/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA DE SARGETAS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ-CE

EMPRESA: VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 24.875.938/0001-13

DATA : 12/07/2023		BDI : 28,74%		
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	08/2023
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	FASE I - LIMPEZA DE SARGETAS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	30.845,07	14,06
2	FASE II - ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ	188.566,80	85,94
VALOR BDI TOTAL:		47.589,75	100,00
VALOR ORÇAMENTO:		171.822,12	
VALOR TOTAL:		219.411,87	

José Jonas T de Souza
Engenheiro Civil
CREA-RNP - 0614473195

VIA URBANA SERVIÇOS E
EMPREENDIMENTO EIRELI-ME
Francisco Cleber Fontenele Silva
Titular / Administrador

Francisco Thiago de Albuquerque Aragão
Engenheiro Agrônomo
CREA - CE 061991242-1



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Tomada de Preços nº: 2006/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA DE SARGETAS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ-CE

VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 24.875.938/0001-13

DATA : 12/07/2023 BDI : 28,17%
VERSÃO
SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 06/2023
Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
1		FASE I - LIMPEZA DE SARGETAS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO							30.845,07
1.1		SERVIÇOS DIVERSOS							30.845,07
1.1.1	C3094	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO	SEINFRA	M	13.354,00	0,48	0,14	0,62	8.279,48
1.1.2	C0588	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	4.540,36	3,88	1,09	4,97	22.565,59
2		FASE II - ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ							188.566,80
2.1		SERVIÇOS DIVERSOS							188.566,80
2.1.1	C4187	ROÇO MANUAL DE FAIXA FERROVIÁRIA	SEINFRA	M2	509.640,00	0,29	0,08	0,37	188.566,80
VALOR BDI TOTAL:									47.589,75
VALOR ORÇAMENTO:									171.822,12
VALOR TOTAL:									219.411,87

José Jonas T. de Souza
Engenheiro Civil
CREA-RN - 0614473195

VIA URBANA SERVIÇOS E
EMPREENDIMENTO EIRELI-ME
Francisco Cleber Fontenele Silva
Titular / Administrador

Francisco Inácio de Albuquerque Aragão
Engenheiro Agrônomo
CREA - CE 061991242-1

VIA URBANA
FLS Nº 03/93
VISTO



VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 24.875.938/0001-13
AV Prefeito Jacques Nunes, 1538/C - Centro - Tianguá-Ceará
E-mail: via.urbana@hotmail.com / Fone: (88) 2133-2711



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE GUSTOS

VIA URBANA

FLS Nº

045589

FLS Nº

2259

OBJETO:	Tomada de Preços nº: 2006/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA DE SARGETAS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ-CE
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 24.875.938/0001-13

DATA:	12/07/2023	BDI:	28,17%
FORNECEDOR:	SEINFRA	HORA:	83,85%
VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	MES:	47,75%
SINAPI:	2023/05 COM DESONERAÇÃO	REF:	05/2021
Composição:	PRÓPRIA	06/2023:	84,44%
		0,00%:	0,00%

1.1.1. C3094 - LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO (M)

Mão de Obra	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00141667	27,3400	0,0387
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02833333	15,5500	0,4406
TOTAL Mão de Obra:					0,4793	

VALOR:	0,48
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,31
VALOR COM ENCARGOS:	0,48
VALOR BDI (28.17%):	0,14
VALOR COM BDI:	0,62

1.1.2. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

Material	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	1,1500	0,3450
TOTAL Material:					0,3450	

Mão de Obra	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,17000000	20,7700	3,5309
TOTAL Mão de Obra:					3,5309	

VALOR:	3,88
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,13
VALOR COM ENCARGOS:	3,88
VALOR BDI (28.17%):	1,09
VALOR COM BDI:	4,97

2.1.1. C4187 - ROÇO MANUAL DE FAIXA FERROVIÁRIA (M2)

Mão de Obra	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00085000	27,3400	0,0232
I7989	MESTRE DE LINHA	SEINFRA	H	0,00017000	27,4200	0,0047
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01700000	15,5500	0,2644
TOTAL Mão de Obra:					0,2923	

VALOR:	0,29
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,18
VALOR COM ENCARGOS:	0,29
VALOR BDI (28.17%):	0,08
VALOR COM BDI:	0,37

José Jonas T de Souza
Engenheiro Civil
CREA-RNP - 0614473195

VIA URBANA SERVIÇOS E
EMPREENDIMENTO EIRELI-ME
Francisco Cléber Fontanele Silva
Titular / Administrador

Francisco Thiago de Albuquerque Aragão
Engenheiro Agrônomo
CREA - CE 061991242-1

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Tomada de Preços nº: 2006/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA DE SARGETAS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ-CE

VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 24.875.938/0001-13

OBJETO:	Tomada de Preços nº: 2006/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA DE SARGETAS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ-CE
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 24.875.938/0001-13

DATA:	12/07/2023	VERSÃO	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	83,85%	MES	47,76%	BDI:	28,17%
SEINFRA	2023/05 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	PROPRIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	DIA 90	DIA 120	Total parcela
1	FASE I - LIMPEZA DE SARGETAS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINA NA	30.845,07	25,00 % 7.711,27	25,00 % 7.711,27	25,00 % 7.711,27	25,00 % 7.711,26	100,00 % 30.845,07
2	FASE II - ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ	188.566,80	25,00 % 47.141,70	25,00 % 47.141,70	25,00 % 47.141,70	25,00 % 47.141,70	100,00 % 188.566,80
		219.411,87	54.852,97 54.852,97	54.852,97 109.705,94	54.852,97 164.558,91	54.852,96 219.411,87	219.411,87

José Jonasi de Souza
Engenheiro Civil
CREA-RNP 0614473195

VIA URBANA SERVIÇOS E
EMPREENDIMENTO EIRELI-VE
Francisco Cláudio Fontenele S. S.
Titular / Administrador

Francisco Inácio da Albuquerque Aragão
Engenheiro Agrônomo
CREA - CE 061991242-1

VIA URBANA
FLS Nº 05/00
VISTO
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
F.S. 2.260
Rubrica

VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 24.875.938/0001-13
AV Prefeito Jacques Nunes, 1538/C - Centro - Tianguá- Ceará
E-mail: via.urbana@hotmail.com / Fone: (88) 2133-2711



COMPOSIÇÃO DO BDI

VIA URBANA

PLS Nº 06

VISTO

OBJETO: Tomada de Preços nº: 2006/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA DE SARGETAS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL JUNTO AO MUNICIPIO DE PACUJÁ-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ-CE

EMPRESA: VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 24.875.938/0001-13

DATA : 12/07/2023

FORTE **VERSÃO**
SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO
Composição PRÓPRIA



HORA	MES	REF.
3,85%	47,75%	06/2023
84,44%	47,48%	06/2023
0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	7,30
TOTAL		7,70

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,01
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,56
TOTAL		5,68

I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
TOTAL		11,15

BDI = 28,17%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

José Jonas de Souza
Engenheiro Civil
CREA-RNP - 0614473195

VIA URBANA SERVIÇOS E
EMPREENHIMENTO EIRELI-ME
Francisco Cléber Pontenele Silva
Titular / Administrador

Francisco Thiago de Albuquerque Aragão
Engenheiro Agrônomo
CREA - CE 061991242-1



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

VIA URBANA

FLS Nº 0707

VISTO

OBJETO: Tomada de Preços nº: 2006/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA DE SARGETAS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ-CE

EMPRESA: VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 24.875.938/0001-13

DATA : 12/07/2023

BOM 26,17%

FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2023
SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,41%	47,48%	06/2023
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

FIS. 2.262

06/2023

RUBRICA

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

José Jonas T. de Souza
Engenheiro Civil
CREA-RNP - 0614473195

VIA URBANA SERVIÇOS E
EMPREENDEMENTO EIRELI-ME
Francisco Cléber Fontenele Silva
Titular Administrador

Francisco Thiago de Albuquerque Aragão
Engenheiro Agrônomo
CREA - CE 061991242-1